

CALENDARIO DEL EXPERIMENTO

Cinco sedes - una secuencia común | USINRED2 - PID2023-151698OB-I00

Hitos generales

Enero de 2026	Encuestas (ola 1; cambio respecto a final de 2024 por el retraso en la concesión).
Finales de 2026 - principios de 2027	Experimentos y grupos de discusión: antes figuraba "principios de 2026".
Mayo de 2027	Encuestas (ola 2; antes "final de 2026"; se mantiene el margen antes del cierre del proyecto).

Experimento por sedes

Sede	Reunión y briefing	Semana 1	Datos S1	Semana 2	Datos exp.	Semana 3	Cierre + grupo
Málaga	13 nov 2026	16-23 nov 2026	23 nov 2026	23-30 nov 2026	30 nov 2026	30 nov-7 dic 2026	10 dic 2026
A Coruña	15 ene 2027	18-25 ene 2027	25 ene 2027	25 ene-1 feb 2027	1 feb 2027	1-8 feb 2027	8 feb 2027
Madrid	19 feb 2027	22 feb-1 mar 2027	1 mar 2027	1-8 mar 2027	8 mar 2027	8-15 mar 2027	15 mar 2027
Alicante	19 feb 2027	22 feb-1 mar 2027	1 mar 2027	1-8 mar 2027	8 mar 2027	8-15 mar 2027	15 mar 2027
Barcelona	3 abr 2027	5-12 abr 2027	12 abr 2027	12-19 abr 2027	19 abr 2027	19-26 abr 2027	26 abr 2027

Secuencia común: Encuesta 1 tras la semana 1 de uso habitual; Encuesta 2 durante o al cierre de la semana 2 de desconexión y diario; Encuesta 3 final en semana 3/cierre y, después, test/escala de ansiedad. Las fechas reproducen el calendario completo facilitado por la coordinación del proyecto.